

令和8年度(上半期) 変更契約内容一覧

No	工事名	工事場所	契約の相手方(商号又は名称)	種別	変更前契約内容			変更後契約内容		
					契約金額(税込)	工期	工事概要	契約金額(税込)	工期	変更理由
1	早島幼稚園L E D照明改修及び 侵入防止対策工事	前潟138	株式会社今井電業	電気工事	14,785,100	R8.6.3～R8.9.10	早島幼稚園LED照明改修 設置する照明器具 209灯 撤去する照明器具 209灯 避難誘導灯設置 8基 避難誘導灯撤去 9基 階段誘導灯交換 6基 監視カメラ 設置 3基 非常用通報装置 1式	15,653,000	R8.6.3～R9.3.31	給湯設備1式が追加となったため。