

令和7年度(下半期) 変更契約内容一覧

No	委託名	施行場所	契約の相手方(商号又は名称)	種別	変更前契約内容			変更後契約内容		
					契約金額(税込)	施行期間	施行概要	契約金額(税込)	施行期間	変更理由
1	町内水路堆積量調査業務委託	早島町前潟ほか地内	株式会社山陽設計	測量	10,203,600	R7.8.25~R8.3.31	設計業務 土砂堆積数量計算 作業計画 N = 1 式 数量計算 N = 1 式 とりまとめ N = 1 式 照査 N = 1 式 測量業務 打合せ等 打合せ(測量業務) N = 1 業務 測量作業 作業計画 N = 1 業務 現地踏査 N = 3. 5 k m 土砂等堆積計測 N = 3. 5 k m 水路断面測量 N = 1 0 0箇所 図面・データ作成 N = 1 式 安全費 N = 1 式	10,186,000	R7.8.25~R8.3.31	水路断面測量の減等によるもの
2	道路橋梁点検業務委託	早島町町内一円	中電技術コンサルタント株式会社	土木関係建設コンサルタント業務	6,917,900	R7.10.20~R8.3.31	橋梁点検業務 橋梁点検(橋長:2m~15m未満) N=40橋	7,249,000	R7.10.20~R8.3.31	点検実施の結果、2橋分について計画的な補修検討を行う必要が生じ、補修工事の基礎資料となる概算数量の算出が必要となったため。
3	早島町下水道管路施設点検調査診断業務委託(その10)	早島町全域	株式会社ウエスコ	土木関係建設コンサルタント業務	18,678,000	R7.9.12~R8.3.31	管路施設調査工 点検工 管口カメラ点検工 N=165基 マンホール点検工 N=27基 マンホール蓋点検工 N=128基 視覚調査工 マンホール目視調査工 N=95基 本管テレビカメラ調査工 L=2526.7m N=1式 報告書作成工 修繕・改築計画の策定 診断 異状の程度の評価 N=1式 診断 緊急度・健全度の判定 N=1式	18,359,000	R7.9.12~R8.3.31	マンホール点検工の減等によるもの